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Protokoll

aus dem Projekttreffen von Heritage SK – AT

Datum: Dienstag, 12.06.2019
Ort: Bistro Kinečko, Kalinčiakova 4, 900 01 Modra 



Die Teilnahme war laut der beigelegten Teilnehmerliste. 

Das Treffen wurde von der Leiterin von MOS PhDr. Anna Píchová eröffnet, die alle Projektpartner in Modra begrüßte.  

Die neue Projektleiterin Frau Ing. Elena Moťovská präsentierte Folgendes:
Zusammenführung der Aktivitäten – seit dem letzten Projekttreffen in der Gemeinde Jedenspeigen: April – Juni 2019
Projektberichtlegung
Auskunft über die eingereichten und genehmigten Aktivitätsberichte. 

Diesbezüglich ergaben sich die folgenden Fragen: 
- Wieso liegt bei den Projektpartnern PP2, PP3 und PP4 bis jetzt kein genehmigter Zahlungsantrag für die 1. bzw. 2. Aktivitätsperiode vor?
Herr Alfred Kridlo und Frau Christa Zahlbruckner erläuterten, dass alle Zahlungsanträge sowie der 1. und der 2. Aktivitätsbericht von ihrer Seite rechtzeitig eingereicht waren. Das letzte Termin für die Genehmigung ihrer Aktivitätsberichte war Ende März 2019, doch bis heute habe man keine Antwort bekommen. 
Frau Moťovská wird sich diesbezüglich Auskunft beim Gemeinsamen Sekretariat holen, und da alle Aktivitätsberichte und Bescheinigungen mit dem Bericht auf Projektebene verbunden sind, wird sie nach Erstellung aller Aktivitätsberichte in kürzeren Intervallen verlangen. 

Projektänderungsverfahren:
Die folgenden Änderungen wurden zur Genehmigung eingereicht:
- Verlängerung der Projektlaufzeit bis 10/2020 (eingereicht am 29.11.2018), bedingt durch die Renovierungsarbeiten am Herrenhaus
- Budgetänderungen (ergänzt am 26.2.2019)
- Ergänzung der Unterzeichnungsmuster (24.5.2019) aufgrund von Personalwechsel 
- Projektverlängerung in den Beilagen zum Förderantrag (7.6.2019).
Das gesamte Änderungsverfahren hält noch immer an und sollte als Ganzes genehmigt werden.

Die bevorstehenden Projektaktivitäten für 2019 und 2020 (sieh Tabelle)
Aktuelle Mittelschöpfung
Frau Mgr.Romana Peniaková informierte über die aktuelle Mittelschöpfung und machte eine Zusammenführung über die bis jetzt ausgeschöpften Finanzsummen. 

Danach präsentierte Frau PhDr. Agáta Petrakovičová – Šikulová die Aktivitäten und Outputs der Digitalisierungsstelle in Modra von Projektbeginn bis Juni 2019.   

Nach der Vertragsunterzeichnung mit NOC sollten alle digitalisierten Unterlagen in Portal www.slovakiana.sk abgespeichert werden, doch weil der Entwurf für das mit NOC zu schließende Vertrag terminmäßig auf Jahresende 2020 beschränkt ist, ist es notwendig, nach einem Lösungsansatz für die weitere Abspeicherung der digitalisierten Elemente zu suchen, um diese für die Fachöffentlichkeit sowie auch für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Andere Speicherungsmöglichkeiten sind beim strategischen Partner – dem Museum der Kleinen Karpaten in Pezinok / Malokarpatské múzeum v Pezinku zu überprüfen. 

Änderungen auf der Projektpartnerebene  - PP2 – Museumsmanagement wechselt seinen Sitz. 
 
Gemeinde Jedenspeigen – Infos über Renovierung:
- im Rahmen der Renovierung wurden der Eingang, die Lifteinfassung, das Portal, die gesamte Vinothek, das Heizsystem und die Küche gebaut und fertiggestellt
- slowakische Weine gehören zum Angebot der Vinothek
- es wurden 2 Ausstellungen installiert und in Betrieb gesetzt (auch unter Einsatz von interaktiven Elementen).

Publizität
Die einzelnen Veranstaltungen sollen im Rahmen des Projektes mehr beworben werden. Das Material zu den Veranstaltungen ist an alle im ausreichenden Vorsprung zu übersenden, um auf den Webseiten sowie auf Facebook erscheinen zu können. 

Weitere Aufgabe: 

- die Verzuge in der Berichtslegung der österreichischen Partner zu lösen  
- das Projektänderungsverfahren abzuschließen 
- das abgeänderte Budget an einzelne Partner abzusenden 
- die Lage in der Digitalisierung auf slowakischer Seite definitiv zu lösen 
- Auskunft über die Vorgangsweise in Bezug auf den zweiten Bericht auf Projektebene 
- Frau Christa Zahlbruckner soll die neue Adresse ihres Organisationssitzes mitteilen.

Präsentation über den Erhalt von regionalem Kulturerbe:
Am Nachmittag fuhr man gemeinsam mit dem Bus zu einem kleinen ethnografischen Regionalmuseum in Budmerice, in die Pudmeritzer Stube, zur Präsentation von Museumssammlungen über Volkstraditionen in der Gemeinde sowie in der gesamten Region der Kleinen Karpaten. 


Ing. Jana Vengová
Projektleiterin von Heritage SK – AT für MOS
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